

Builders of digital experiences



Architecture
Conseil
Data
Design
Développement
IA
Ops, Hosting, Cloud



Coreoz

Suivi des Projets



Description du produit

05/07/2024

Builders of digital experiences



Architecture
Conseil
Data
Design
Développement
IA
Ops, Hosting, Cloud

Sommaire

1. La genèse du Suivi des Projets

2. Les fonctionnalités

3. La roadmap produit

Fort de notre expérience de gestion de projet pour nos clients, nous avons constaté un manque d'outillage sur ce sujet auprès de nos différents partenaires / clients et plus généralement autour de nous.

Nos constats

- Au sein d'une même structure, la gestion de projet est trop souvent dépendante de l'expérience et de l'outillage du chef de projet ; ce qui implique une certaine hétérogénéité dans la manière de faire
- Pour certaines structures, il est vital de piloter le consommé et surtout le reste à faire sur un projet (notamment pour des structures de type ESN dont le business modèle est en partie basé sur la marge réalisée)
- Dans la conduite d'un projet, sa phase de finalisation est souvent mal anticipée, et les retards de planning ou de charges apparaissent et s'accumulent généralement trop tard dans cette étape cruciale

Pourtant, nous sommes convaincus qu'il est possible de répondre simplement à ces différentes problématiques.

Nous avons donc imaginé, conçu et développé un outil permettant :

- de standardiser et uniformiser la manière de piloter un projet digital
- d'anticiper les retards et d'être à tout moment au fait de l'état de santé de son projet

Le Suivi de Projets est alors né !

Builders of digital experiences

Sommaire

1. La genèse du Suivi des Projets

2. Les fonctionnalités

3. La roadmap produit




Architecture
Conseil
Data
Design
Développement
IA
Ops, Hosting, Cloud




Afin de pouvoir piloter le reste à faire, l'outil de Suivi des Projets a besoin en entrée de plusieurs éléments :

- Le nombre de jours théoriques pour réaliser le projet (découpé en tâches)
- Le nombre de jours réellement consommés sur chacune des tâches du projet





Météo



L'écran d'accueil de l'utilisateur est la météo de ses projets.


Chaque projet est représenté par une tuile avec un résumé sur sa "santé" opérationnelle :

- Une météo résumant l'état du projet
- Un pourcentage d'avancement du projet
- Le nombre de jours restants à produire
- Le nombre de jours d'avance ou de retard

Un quali-score est également présent. Cela sera détaillé un peu plus loin.



Détail d'un projet



L'écran de détails d'un projet permet de consulter l'ensemble des tâches d'un projet et la consommation / RAF pour chacune d'entre elles

Sur cet écran, l'utilisateur peut renseigner le reste à faire d'une tâche, et donc impacter la météo de son projet (selon l'avance ou le dépassement induit).

Un projet peut avoir une arborescence avancée jusqu'à 4 niveaux. Il est possible de consulter l'état de consommation / RAF par niveau. Toute une série de filtres est également à la disposition de l'utilisateur.



Le quali-score



La météo projet concerne l'état de santé de la consommation. Une 2ème composante de santé a été ajoutée : l'état de santé "technique" du projet. Cela se matérialise par le quali-score.

Cet indicateur est calculé de manière automatique à partir de données sourcées quotidiennement sur différents outils de qualité de code :

- ELK Monitor, listant les erreurs de logs applicatives
- Sentry, listant les erreurs sur les frontend des projets
- SonarQube, analysant le code



Builders of digital experiences

Sommaire

1. La genèse du Suivi des Projets

2. Les fonctionnalités

3. La roadmap produit



Architecture

Conseil

Data

Design

Développement

IA

Ops, Hosting, Cloud



Notre produit continue d'évoluer. Nous prévoyons 2 releases majeures dans les prochains mois.



Août 2024

Intégration d'un module de pointage directement au sein du Suivi des Projets

Il sera toujours possible d'utiliser un module de pointage externe et de s'interfacer avec le Suivi des Projets via API



Janvier 2025

Intégration d'un module de projection du planning

A l'instar du pilotage du RAF en termes de charges / jours, nous travaillons sur l'intégration d'un planning dynamique : en fonction de l'équipe projet déclarée (X personnes avec telle vélocité) et du RAF, le projet se terminera bien à la date indiquée, ou au contraire avec X jours d'avance / retard



Builders of digital Experiences



4, rue Auber - 75009 Paris

+33 1 85 65 10 50

www.coreoz.com