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PLANZONE

Partenaire de votre conduite du changement

) Planzone



01. PLANZONE

Planzone en quelques chiffres...

de fonctionnement en continu

utilisateurs invites

poles metiers (préfectures de département, préfecture

de zone, directions regionales, DSI, DGA..)

connexions journalieres

IS Aussi...

Ma

...le partenaire de votre conduite du changement

En plus de profiter d'une solution logicielle complete, vous benéficiez d'un
accompagnement clé en main comprenant I'onboarding et la formation
de vos equipes sur le produit. Celles-ci se declinent en plusieurs offres/
formats, adapte(e)s aux differents réles de vos equipes.

... repond aux exigences des projets ambitieux

A l'inverse des outils orientés “gestion du travail”, Planzone, malgré sa
simplicite d'usage, est une solution de gestion de projet. Elle est par
consequent capable de contenir et structurer les projets les plus

complexes.

...vous dide a maitriser vos couts, vos risques liés aux projets

Soyez informeés de I'évolution des couts et risques du projet a l'aide des
fonctionnalites de feuilles de temps et d'allocation du temps. Vous
pourrez extraire ces derniers afin de les réinjecter dans votre solution de

gestion financiere.

..une implémentation simple dans le SI

Planzone est une solution Saas clé en main.
Nos equipes vous accompagnent dans son parametrage pour faciliter
'implémentation de la solution dans votre SI.



01. PLANZONE

Les avantages d'une solution collaborative

Avec Planzone vous pous pouvez ainsi :

Visualiser en un coup d'ceil

la planification et I'arborescence
des taches d'un ou plusieurs
projets ;

Suivre en temps réel la charge de
chacune des ressources sur

'ensemble de leurs affectations :

Centraliser vos documents projets
dans un seul espace dedie, et
retrouver leurs differentes versions

organisees par taches et jalons ;

Evaluer le temps passé par chacun

sur ses taches

Comparer les temps alloués a ceux

passes pour deduire le reste a faire ;

Favoriser des echanges instantanes,
sécurisés et tracables grdce a un
systeme de messagerie instantanée ;

Decliner differents niveaux
d'autorisation selon les roles dans

'organisation ;

Standardiser vos differents projets a
'aide de modeles.



01. PLANZONE

] : qui resultent de la
compléetion et de la performance du projet ;

70% (Enretard)

FACILITEZ VOS REVUES

DE PROJETS

2 sur les nouveaux
Nous proposons elements a destination de I'equipe projet ;

personnalisables, pour des revues de
projets efficaces :

etablis par le chef
de projet pour rendre compte de la situation du Q a

projet.

La centralisation de 'ensemble des informations

LIMITER LE CLOISONNEMENT DE ,
L'INFORMATION DU A LA MULTIPLICITE

La restitution des donnees sous forme d'indicateurs transversaux DES OUT"-S

Les entreprises et institutions enregistrent des difficultés croissantes
La standardisation des processus pour homogéneéiser les a croiser les informations. Elles regrettent le manque de

proceédures des differents meétiers. Planzone propose notamment communication entre les différents outils du marché. Choisir une
des modéles de création de projets, des reportings harmonisés et solution progicielle collaborative vous fait beneficier de :

des modes de saisie uniformes des temps passes.




01. PLANZONE

UNE PLATEFORME
DE COLLABORATION

QU’EST-CE QUE PLANZONE,

EN RESUME ?

UN SUIVI DE
PROJET SIMPLE
ET COMPLET

“
"N

UNE GESTION
CENTRALISEE
DU TRAVAIL




LE LOGICIEL

Planzone met la notion de “coup d'ceil en temps reel” au coeur de son fonctionnement.
Visualisez les plannings, les taches, les ressources d'un ou plusieurs projets en cours.

) Planzone



02. LE LOGICIEL

La centralisation de vos documents et livrables

Centralisez vos documents projet dans un seul espace

dédie, et retrouvez leurs difféerentes versions organisees

IS AUSSI...

L'espace de planification
intra-projet et multi-projets

par taches et jalons ;

Ma

Planzone rend aussi lisible le detail de chaque projet, pour Historisez et centralisez les échanges liés au projet
que les risques vous sautent aux yeux !

Favorisez des echanges instantanes, securises et
Y " £ Planzone v v s & W @ tracables grdce a un systeme de messagerie instantanee ;

Lancement nouvesu produit

Lancement nouweau produit

W Srivm D Foiis [T Tackm _

Maintenez un échange fluide entre les parties
: prenantes du projet grace au reporting

Favorisez la remontee de linformation des chefs de projet

grace au module de reporting. Vous pourrez y definir quels
Le diagramme de Gantt Les charges de travail seront les indicateurs & suivre, et prévoir des champs de

texte aux libelles personnalisables.

Visualisez d'un coup d'ceil la planification Suivez en temps reel l'occupation de
et 'arborescence des tdches d'un ou chacune de vos ressources sur
plusieurs projets vid le diagramme de 'ensemble de leurs affectations via la vue Standardisez vos méthodes de travail et projets &
Gantt ; de charge de travail;
o e i I'aide de modeles

Lancement nouveau produil

Elaborez des modéles de projets types avec notamment

Fauille de tamp=s

par defaut : une equipe projet, une planification et
allocation des equipes, vos documents et consignes
instancies

Les feuilles de temps . . ) . . .
P Granularisez les droits d'acces et les autorisations

Evaluez le temps passé par chacun sur ses Vous pourrez repartir les utilisateurs selon 4 niveaux de
taches et comparez le avec l'allocation

L _ _ droits d'acces et 3 degres d'implication dans le projet.
initiale via les feuilles de temps;




02. LE LOGICIEL

Visionnez I'état du projet en quelques clics

des taches d'un ou plusieurs

e.
oeil les taches et ressources qui
tion.

Q Planzone TOUS MES PROJETS W CALENDRIER  UTILITAIRES

A m G

Lancement nouveau produit —

sl Sunthése ':E:' Projets é Taches == Planning ﬁ Documents B Discussions ‘s Utilisateurs

Liste des taches

Trier par Dote butoir Filtrer par Tout le monde Mots-clés
n NOUVEAL
Lancement nouveau produit

Butoir
Identification des besains 10,/03/2022
Identification des utilisateurs 10/04,/2022

Production
Estimation des prix 25/05/2022
Estimation des marges 03/06/2022
Estimation des investissement 15/06/2022

Achat des matiéres premiéres

Recherche prestataires 20/06/2022
Contacter les fournisseurs 30/06/2022
Comparalson des différents fournisseurs /0772022

Marketing
Campagne + 1 15,/09/2022
Compogne mols + 2 15,90/2022
Campagne mois + 3 15/M/2022



02. LE LOGICIEL

Visionnez I'état du projet en quelques clics

e chaque ressource sur
ctations, et ce en temps reel.

¥ Planzone

Lancement nouveau produit

8l Ssunthese © Projets [E] Taches [&= Planning

Charge de travail Trier par

+ I 1 if11i11111
-+ 11 60k 10101
(+]

+ I | 111
'.|

+ I EEEEEE R
11111111
+ -

n'.l

Prénom

WS MES PROJETS

Filtrer par

W

Tous les projets

catenorier  utiitares A *»r

]
. Documents

E Discussions i Utilisateurs

Tout le monde Mots-cles



02. LE LOGICIEL

Visionnez I'état du projet en quelques clics

14

e par chacun sur 'ensemble

Q Planzone rOUS MES PROJETS W cacenorier  utiutares A & Y

Lancement nouveau produit —

gl Sunthése @ Projets E] Taches F Planning ‘ Documents H Discussions i Utilisateurs

Feunle de temps Feullle de temps
n HOUVEAU

Trier par Date butoir Filtrer par Tout le monde Maots-clés
Mem Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi Dimanche Pass Restant % réalisé
Jean Dupont B.OD 8,00 8,00 &,00 B.00 40,00 ] 100%
Caroline Saupe 8,00 8,00 6,00 5,00 7.00 40,00 0 70%
Michael Schrute B.OD 8,00 8,00 8,00 8.00 40,00 ] 65%
Angela Martin B.0O 8.00 8.00 8.00 B.00 40,00 0 100%
Oscar Martinez 8,00 8,00 8,00 8,00 8.00 40,00 0 100%
Kevin Malone 8,00 8,00 4,00 0,00 0.00 40,00 0 50%
James Halpert B.OD 8,00 8,00 8,00 8.00 100%

8,00 8,00 8,00 B,00D 8,00



02. LE LOGICIEL

Personnalisez l'interface pour fluidifier votre gestion de projets

Adaptez Planzone & vos projets, a vos equipes et a vos preferences.

vlendrier de travail 2 Planzone

les heures ou vos equipes

egalement choisir la frequence

Parametres

éte une t1oche Toujours utiliser lo dote du jour en tant que dote de complétion

Par defaut, trier les utilisateurs par Pranom

M Calendrier de travail

Lalendrer de o

semaine

Rester synchronisé avec le colendrier hebdomodaire de votre

Planzone
al aral mercreal M1l vénarso | i g | QY
ur 8 B B 8 8 L 0
& Sécurité
erniare connexion 1sept. 20211713
Mot de passe expire Jamois

TOUS MES PROJETS W CALENDRIER UTILITAIRES ._. - 'b v

Mes parametres Parameétres de la Planzone Parameétres de facturation - SCUSSIONS 32 Utilisateurs

Lalendriar des |ours

feries



02. LE LOGICIEL

Personnalisez l'interface pour fluidifier votre gestion de projets

Adaptez Planzone & vos projets, a vos equipes et a vos preferences.

A m B
Lancement nouveau produit —

gl Sunthése @ Projets |E| Taches == Planning ﬁ Documents B Discussions

Q Plunzone TOUs MES PROJETS W CALENDRIER UTILITAIRES

Liste des utilisateurs

I' Trier par Date d'entrée Filtrer par Mots-clés
pe en Igne n MOUVEAL
B "n, A "
attribuez-leur des “roles . .
. Voir tous les utilisateurs
. igr Tous le< utilisoteurs
ation. Taguez-les pour les
218 sdministroteurs B Brat James LHilisateur standard -
it Sous-administrateurs e John Smith Collaborateur «
ia%  Unilisoteurs standards E Braylin Jones Collaborateur -
Utilisateurs inactifs 9 Julie Moore Administroteur «
9 Brat James Utilizateur standard -
i8: Chefs de projet 9 John Smith Collaborateur -
i%% Equipe morketing 9 Braylin Jones Collaborateur -
i8:  Eguipe commerciale 9 Julie Moore Administroteur =
i&  Egquipe comptable B Brat James Utilisateur standard ~
e John Smith Collaborateur =
+ Créer un groupe
O Broylin Jones Collaborateur «

9 Julie Moore Administroteuwr =



02. LE LOGICIEL

Personnalisez l'interface pour fluidifier votre gestion de projets

Adaptez Planzone & vos projets, a vos equipes et a vos preferences.

9 Planzone TOUS MES PROJETS W CALENDRIER  UTILITAIRES A B -bv

parametres Q==

Mes parameétres Parameétres de la Planzone Parameétres de facturation i Documents E Discussions 318 Utilisateurs

Paromeétres du calendrier

1lendrier de la semaine par défaut Personnalisable
ar défout Aucun colendrier des jours fériés n'est sélectionné
I ITear al rmercreal | orwar armedi T LM
heure 8 8 8 8 B 0 0
Parameétres avances
Paramétres avancés Utilisateur Standard
SIVERET NI EICIN @It és sur la Planzone :
cle par défout des invités sur la Planzone Administrateur v Administrateur
Afficher les identifiaonts des t&ches Mon
meture gutomatique des discussions Apres I mois dinactivité Visualisation des taches

(J Afficher les identifiants des taches

Parameétres des intégrations Google

& gérer les droits d'accés Google Drive Ol



02. LE LOGICIEL

Adaptez Planzone & vos projets, a vos equipes et a vos preferences.

L)

Couts

Delais

Qualite

Risques

Retour sur
investissement
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Planzone

FORMATI ON

NOTRE PROCESSUS
D'’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE

Au-dela du logiciel, Planzone vous fait benéficier d'un accompagnement de bout en bout

au travers d'une offre de formation complete

) Planzone
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03. NOTRE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE

1. LONBOARDING POUR FAMILIARISER VOS EQUIPES
AVEC LA SOLUTION

Votre démarrage sur une nouvelle solution necessite un evenement federateur pour
presenter les changements et embarquer les equipes. En ce sens, nous assurons via
'onboarding Planzone, que vos equipes decouvren et se familiarisent avec la nouvelle
interface qui leur permettra de s'organiser au quotidien.

2. LES FORMATIONS PLANZONE

Celles-ci facilitent le deploiement de votre methode projet aupres de vos equipes. Elles ont
pour but de rendre les utilisateurs opérationnels et performants dans leur utilisation
quotidienne de la solution.

Pour chacune de ces formations, vos equipes benéficieront d'un suivi.
Il s‘agit de s'assurer que :

- Les points evoques lors de la formation sont bien assimiles;
- Toutes les nouvelles interrogations et initiatives de changement opérationnel ont trouve
reponse, notamment en vue d'un futur workshop.

[/} En savoir plus sur la formation pour vos collaborateurs

[/} En savoir plus sur la formation pour les chefs de projet et responsables




03. NOTRE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISE

3. LES SERVICES PREMIUM : LE WORKSHOP PERSONNALISE
POUR DEFINIR VOS OBJECTIFS ET ETABLIR UNE METHODE
COMMUNE

Ce service prend place suite a la formation de vos equipes a l'utilisation de l'outil. C'est donc le
moment de définir la methode de projet qui vous correspond, pour que notre outil se charge
de la diffuser en interne.

Cette etape se décline en plusieurs objectifs :

- Etablir les bases de votre fonctionnement en mode projet ;

- Evoquer les rdles utiles aux managers et chefs de projet ;

- Adopter une (ou plusieurs) methodologies de gestion de projet ;

- Définir une trame de reporting ;

- Définir les roles des differents utilisateurs

- Poser des regles de collaboration communes entre departements.

Se servir de I'onboarding pour definir sa méethode projet recoupe plusieurs avantages pour les
equipes impliquees :

- S'appuyer sur une methode de conduite de projets partagee ;

- Harmoniser les méthodes de reporting ;

- Fluidifier la communication entre les membres de I'équipe projet ;

- Partager les connaissances entre métiers, services et/ou entreprises au sein d'un méme
espace documentaire ;

- Communiquer clairement sur les tadches de chacun et chacune, en fonction des
contraintes individuelles et de ce qu’'on appelle les “plans de charge”.

[/} En savoir plus sur les formations Workshop




03. NOTRE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISE

4. LE PACK COACHING PERSONNALISE :
ECHANGEZ AVEC UN DE NOS EXPERTS SUR DES
QUESTIONS D'ORDRE FONCTIONNEL

Bénéficiez de 10 heures de coaching a repartir sur une année avec l'un
de nos experts.

Ces sessions sont destinées a ceux qui souhaitent approfondir certains
aspects de notre application, qui n‘auraient pas bien ete assimiles lors
d'une formation anteérieure.

[/} En savoir plus sur le pack de coaching personnalisé




Bienvenue au centre de support Planzone

- Planzone

KNOWLEDGE

Beneficiez d'un ecosysteme de services

Etre client ou cliente de notre logiciel Planzone, c'est également bénéficier de :

- Une base de connaissance et de conseils pratiques avec Planzone Knowledge
- Un espace de support fonctionnel ouvert a toute votre organisation

-  La mise en place d'un atelier pratique personnalisé (aussi appelé Workshop)

03. NOTRE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISE



LES METIERS

Planzone simplifie le quotidien de I'ensemble des acteurs d'un projet, quel que soit leur metier.

) Planzone



04. LES METIERS

Planzone vous permet de fédérer vos equipes autour de vos
methodes de gestion de projet en combinant la mise a disposition
d'un logiciel et la formation des usagers :

- Simplicite et accessibilité du logiciel ;

- Personnalisation de linterface ;

- Outil collaboratif ;

= Accompagnement adapte ;

Visualisez instantanement la performance des projets au travers
d'indicateurs fiables :

-  Performance des portefeuilles;

- Detail de l'activite des differents profils;

- Meéteo projet;

- L'eétat des derniers reportings visualisables en un clic.

Partir d'indicateurs d'état objectifs, c'est faciliter le dialogue avec les
chefs de projet.

Planzone tend a instaurer une culture projet commune au travers d'une standardisation des processus entre services et et 'lharmonisation des méethodes de
gestion projets. Nos outils de gestion facilitent en outre une allocation intelligente des ressources.

Définissez une feuille de méthode a suivre pour chaque projet

Creez un modele de projet derive de votre methode, avec vos
categories d'enchainements de phases et de documents ;

Constituez des équipes types.

Ces elements facilitent le travail des chefs de projet, en plus
d'optimiser leurs pratiques. Vous serez ainsi assures de la cohérence
des informations remontees, de leur regularite et de leur qualite.



V4

04. LES METIERS

Pour les Directions des Systemes d'information, Planzone permet de piloter un ensemble de projets variées de facon collaborative, le tout sur une seule et

méme plateforme. C'est aussi la possibilite de definir autant de portefeuilles projets que nécessaires en centralisant leur suivi.

Les DSI se servent genéeralement de Planzone pour exploiter 3 outils :

- Les tableaux de bord multi-projets, qui offrent une vision
synthetique, globale et transparente sur les projets. De quoi
acceléerer les prises de decision.

- Les plans de charge prévisionnels des ressources, filtrables par
projet, activite, support ou maintien en condition opéerationnelle
(MCO);

avoir une idee claire des projets a lancer et a cléturer ;
- maitrisez 'avancement de chaque projet grdce aux indicateurs d'etat ;

Planzone permet de creer et de transferer des revues projets
detaillees, homogenes et accessibles a tous les services. Le logiciel
vous fournit les donnéees nécessaires pour justifier vos arbitrages,
legitimer votre feuille de route et défendre 'avancement de vos
projets, notamment aupres de la direction generale.

- comprendre rapidement I'occupation des ressources sur 'ensemble des projets ;

- visuadliser les deérives en un clin d'ceil, qu'elles concernent les délais ou l'utilisation des ressources ;

- identifier les projets qui mobilisent le plus de ressources ;
- arbitrer les demandes de projets entrants ;

- anticiper les risques organisationnels : cout, delai, perimetre, taille ou composition de I'equipe, disponibilite, calendrier, dotation, rentabilite.



e

04. LES METIERS

Organiser une équipe autonome

Rares sont les TPE et PME qui disposent deja des services d'un PMO pour identifier la
methode projets a suivre, ou d'une DSI pour deployer des logiciels en interne.

C'est, dans ce cas, aux managers que revient la responsabilité de trouver la solution
collaborative qui facilitera I'organisation de tous.

Choisir le bon outil, c'est s'assurer que I'équipe projet adhere a son utilisation. Il devient des
lors possible de propager son usage au reste de la structure.

Pour les chefs de projet, Planzone représente une opportunite :

- de personndliser un logiciel de gestion de projets collaboratif et complet selon la
methode de leur choix ;

- d'encourager l'adoption d'un seul et méme logiciel de gestion projets du fait de sa
facilite d'utilisation ;

- de profiter de tableaux de bord et de reportings pour systématiser le suivi des projets ;

- de visualiser en un clic les taches et jalons passes et a venir.




CAS D’APPLICATION

Planzone s'adresse a quatre clienteles phares :

) Planzone



05. CAS D’APPLICATION : INSTITUTIONS PUBLIQUES ET CENTRES HOSPITALIERS

Planzone permet aux etablissements publics utilisateurs d'assurer la performance des
projets finances par I'Etat. Un etablissement public qui s'appuie sur Planzone pour sa gestion
de projets et la collaboration de son personnel profite :

- d'unlogiciel congu et hébergeé en France, conforme au RGPD sur la protection des donnees
personnelles ;

- d'unlogiciel reféerencé a 'UGAP, une centrale d'achat public ;

- d'une solution de travail a distance, accessible a tous les niveaux de connaissance en

matiere de gestion de projet ;

Y’

L'utilisation de Planzone par le departement des Yvelines releve au depart de sa Direction des

Yvelines
Le Département

Systemes d'Information (DSI). L'utilisation de notre logiciel s'est ensuite etendue a 'ensemble de
ses directions. Les comités de direction se servent désormais de nos indicateurs pour monitorer
I'avancée des projets.

A
A | CENTRE HOSPITALIER
“ DE VALENCIENNES

C'est d'abord par le biais de réunions de revue de projet et de comptes rendus que la
planification et le suivi projet se sont organises.

Le CH a ensuite impose un mode de gestion de projets organisé autour de diagrammes de Gantt,

sur Excel. Une methode utile pour visualiser 'ensemble de taches, mais difficilement extrapolable
a 'ensemble des equipes et des decisionnaires.

centre hosgjntaluer-
de Valencienness

ETUDE DE CAS CLIENT

PLANZONE AU SERVICE
DE LA GESTION DE PROJET
DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

) Planzone

Z Découvrez le cas client ici

Planzone a donc éteé choisi pour faciliter la gestion de
projets, autour de trois objectifs :

- gerer avec souplesse les differents projets
collaboratifs ainsi que leurs ressources humaines et

materielles :

- permettre aux acteurs projets de visualiser

I'echéancier :

- eémettre des reportings precis et fiables dans le

cadre des revues de projet avec la direction génerale ;




Planzone dans le secteur des BTP

Planzone accompagne aussi le secteur du BTP, de la conception a la construction de batiments et d'infrastructures.

Les equipes de Geoxia utilisent Planzone dans le cadre de leur
gestion R&D pour repondre a 3 besoins principaux :

- Visuadliser les jalons a venir des projets a court, moyen et long
ETUDE DE CAS CLIENT

PLANZONE RATIONALISE
LA GESTION DE PROJET
DU SECTEUR IMMOBILIER &S

terme, notamment par le biais des diagrammes de Gantt ;

- Afficher d'un clic les liens de dependance entre les difféerentes
phases d'un projet ;

: SECTEUR DU BTP
-

Q Planzone - Obtenir une vue d'’ensemble du projet en filtrant les informations

Z D¢ | lient ici par dates butoirs, priorités ou dates de construction.
ecouvrez ie cds cllent ICl

05. CAS D’APPLICATION



FAIRE LE CHOIX DE LA SECURITE

Souverainete, certifications et normes

) Planzone



06. FAIRE LE CHOIX DE LA SECURITE

Planzone est un logiciel congu, heberge et maintenu en France. La solution incarne le souci de respecter toutes les legislations relatives a l'edition de logiciels et a la
manipulation de données personnelles.

r

a

v

Hébergement en France Aux normes du RGPD Echanges sécurisés Contenus cryptes
Infrastructure OVH de Paris En tant que logiciel édité en France, Planzone Certificats SSL Cle de cryptage unique par
respecte 'ensemble des dispositions du RGPD. espace de travail

Proportionnalite, propriete, confidentialite des
données personnelles.

Normes et certifications

Filiale d'Augeo Software, Planzone est un logiciel dont l'infrastructure repond aux normes suivantes :

/LR
ISO
NS

27001

1SO 27001 1SO 27017 SO 27018 - ISO 27001 sur la securité des systemes d'information ;
- ISO 27017, “Technologies de lIinformation - Techniques de securite - Code de pratique pour les
contrdéles de securité de l'information fondeés sur I'I1SO/IEC 27002 pour les services du nuage” ;

- les SOC 1 (anciennement SAS 70), SOC 2 et SOC 3 Security & Availability, qui concernent tous la
0 WD5§ securite informatique ;
- la certification Hébergeur de Données de Santeé (HDS).
SOC 2 Hebergeur PCI DSS Niveau |

cle Données de Sante (HDS)



07. PLANZONE, FILIATION D’AUGEO SOFTWARE

Fondeée a Paris en 1991, Augeo Software a ainsi contribue a definir plusieurs des grands principes qui regissent les
solutions progicielles de gestion de projets modernes. Depuis ses debuts, son coeur de metier réside dans :

la gestion de projets et de portefeuilles de projets, aussi appelee Project and Portfolio Management, ou PPM ;
- la gestion des activités en mode projet, ou Project-Based Services, PBS.

Augeo Software fait desormais partie d'un groupe restreint d'editeurs de logiciels europeens reconnus par les grands
cabinets d'analyses technologiques que sont Gartner et Forrester.

Dans un contexte de remise en question des methodes de travail pousse par 'avenement du numerique ces dernieres
annees, certaines entreprises ont choisi de renforcer leur organisation et de faire évoluer leurs pratiques
manageériales en introduisant le concept de « travail en mode projet ».

Ce mode de fonctionnement conduit & faire travailler ensemble et de fagon coordonnée des ressources de differents
metiers ou services pour atteindre un méme objectif. S'il est bien maitrise, ce mode de fonctionnement entraine une

meilleure collaboration entre les services, des équipes plus impliquées et une organisation de travail simplifiee.

En résumeé, cette methode a pour objectif de :

- Standardiser un methode commune a 'ensemble des acteurs du projet

- Valoriser et faire monter en compeéetence les collaborateurs dans leur travail
- Centraliser et rendre instantane lI'acces a l'information

= Rendre fiable la realisation des projets en rendant les spéecialistes maitres son execution

C'est dans ce contexte qu’ Augeo Software créea en 2008 Planzone, solution facilitatrice de l'organisation du travail en
mode projet

take control

Planzone




Notre priorite est de simplifier le quotidien des entreprises. En ce sens, nous editons et faisons evoluer nos solutions logicielles depuis plus de 30 ans et mettons un

d’honneur a faire grandir notre offre en parallele des methodes de travail de nos clients selon 3 valeurs constantes :

DES QUESTIONS ?

Contactez-nous des maintenant !

o\
4 Planzone

Par télephone : #+33 0146101515
Par mail : sales@planzone.com

Ou visitez notre site internet

https://www.planzone.fr
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